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Prekogranični projekt obnove vlažnih 
staništa prekograničnog Biosfernog 

rezervata Mura-Drava-Dunav:
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Stara Drava

Rukavac Stara Drava, smješten pored grada Barča, karakterističan je po prirodnim zonama visoke 
trske i otvorenim vodenim površinama. Snabdijevanje vodom rukavca je nedovoljno,  zahvaljujući  
ukopavanju riječnog korita, što uzrokuje nedostatak vode u rukavcu, uglavnom tokom sezone 
niskog vodostaja rijeke i dugih sušnih razdoblja. To uzrokuje degradaciju okolnih poplavnih šuma.

Glavni cilj projekta obnove je omogućiti bolje snabdijevanje vodom rukavca kako bi se poboljšala 
biološka raznolikost poplavnih šuma duž rukavca i doprinijelo  očuvanju staništa od europskog 
interesa. Obnova obuhvaća izgradnju brane sa ispustom na brani kako bi se zadržavala voda i 
omogućila postojanost nivoa vode. Povećana razina vode, omogućava bolje uvjete za poplavne 
šume i vrste koje žive u rukavcu.

Ovo je prvi hrvatsko-mađarski projekt, podržan LIFE + financijskim instrumentom EU. S mađarske 
strane, projekt provodi Nacionalni park Dunav-Drava, a cijelo projektno područje je dio ekološ-
ke mreže Natura 2000. U obje zemlje, po tri partnera su uključena u provedbu projekta, i oni se 
redovito sastaju i usko surađuju tijekom organizacije radova obnove; tehnički dizajn, ishođenje 
dozvola i provedba na terenu.

Aktivnosti:

Pošumljavanje, restauracija šuma: sadimo autohtone vrsta drveća i grmlja na 15 lokacija: (Acer 
tataricum, Populus tremula and Euonymus europaeus  javor žestilj, jasika i obična kurika). Ove 
biljke su veličine samo 30-40 cm, ali se očekuje njihov brzi rast i poboljšanje raznolikosti i strukture 
šuma.

Izgradnja brane: zadržavanje vode će biti postignuto gradnjom brane od kamena ojačane čeličnom 
mrežom, sa propustom kao dijelom brane, kako bi se upravljalo nivoom vode. Brana će imati kapa-
citet zadržavanja dodatnih 100-120 cm vode u sezoni najnižeg vodostaja, u usporedbi sa 
situacijom prije početka projekta.

Izgradnja zaklona za ribiče: Rukavac je vrlo popularan među ribičima i brojni zakloni su izgrađeni 
duž rukavca. Pedeset njih je zamjenjeno novima, uklopljenim u krajolik, a također su izgrađene i 3 
ribičke platforme za javnu upotrebu.

Istraživanja: Izvješće o ekološkom statusu je vrlo važan dio obnove područja. Ovo je do sada najde-
taljnije istraživanje rukavca Stara Drava, koje će pratiti i aktivnosti monitoringa. To će pokazati učinke 
obnove područja.

Povećanje svijesti javnosti: uređaj za mjerenje nivoa vode je postavljen u rukavcu, a sa hrvatske 
strane su izgrađene edukativna staza i info točka.

Partneri

Nacionalni park Dunav-Drava

WWF Mađarska

Zajednica ribolovnih udruga županije Šomođi

Općina Pitomača

JUUZVP – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Vidra – Razvojna agencija Virovitičko-podravske županije

Sadržaj

LIFE projekt Stara Drava prvi je mađarsko-hrvatski projekt zaštite prirode financiran iz programa 
LIFE+. Razvoj i implementacija prekograničnih projekata koji uključuju obnovu područja koja se 
nalaze u dvije države ili imaju utjecaj preko državnih granica obično predstavlja velike izazove. 
No, to je očit zahtjev s obzirom da postoje mnoge prirodne vrijednosti preko graničnih zona rijeke 
Dunava koje su vrijedne očuvanja. Ovaj dokument sažima jedinstven status vlažnih i slatkovodnih 
staništa, skuplja iskustva implementacije pripremnih radova projekta Stara Drava i pokazuje širu 
sliku o samom projektu iz aspekta njegovih sudionika. Također, prikupljeni su i neki relevantni i 
uzbudljivi europski slučajevi kojima je prekogranična suradnja predstavljala dodatnu vrijednost ili 
očekivani princip na projektima. Sva ta iskustva i naučene lekcije mogu dodati vrijednost nadolaze-
ćim prekograničnim projektima vezanima uz rijeke ili druga zaštićena područja koja imaju ekološku 
ili društvenu vrijednost tek tada kada su u dobrom stanju.
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Ona je i ugroženi resurs. Samo 3% voda na 
planetu su slatke vode, a samo oko 1% je 
spremno i dostupno za ljudsku upotrebu. 
Od 1900. godine do danas nestalo je više 
od polovice svjetskih vlažnih staništa. 
Ljudi će osjetiti utjecaj klimatskih promje-
na većinom na slatkovodnim ekosustavi-
ma; manje vode će biti pohranjeno u ledu 
i snijegu, ekstremniji događaji uzrokovat 
će veće suše i poplave, dok broj slatkovod-
nih vrsta opada brže od broja kopnenih ili 
morskih vrsta (WWF International 2017).

Procjenjuje se da se oko 126,000 opisanih 
vrsta oslanja na slatkovodna staništa, 
uključujući razne vrste riba, mekušaca, 
gmazova, kukaca, biljaka i sisavaca. Bogat-
stvo vrsta u odnosu na područje staništa 
ekstremno je visoko u mnogim slatkovod-
nim ekosustavima. Slatkovodne ribe čine 
gotovo 45% svih riba, a slatkovodni me-
kušci oko 25% svih mekušaca. Procjenjuje 
se da oko 15.000 vrsta riba, 4.300 vodoze-
maca, 5.600 nejednakokrilaca i sličnokrila-
ca i 5.000 mekušaca ovisi o slatkovodnim 
staništima (IUCN 2017).

Indeks živućeg planeta za slatkovodne 
vrste WWF-a (WWF 2016) pokazuje da se 
prosječna količina praćenih slatkovod-
nih populacija smanjila za čak 81 posto 
između 1970. i 2012. godine, s prosječnim 
godišnjim padom od 3,9%. Ove brojke 
bazirane su na podacima o 3.324 praćene 
populacije 881 slatkovodne vrste.

Primarne prijetnje za slatkovodne ekosu-
stave su (WWF International, 2017): 

      Gubitak staništa;
    
      Promjene tijeka vode;

      Zagađenje;

      Prekomjeran izlov vodenih i slatkovod-
      nih vrsta;
      
      Invazivne vrste;
      
      Klimatske promjene.

Primarni uzročnici tih prijetnji su: 

      Loše upravljanje vodama i riječnim  
      koritima;
      
      Agrikultura;

      Konstrukcija brana.

Zaštita slatkovodne bioraznolikosti možda 
je ultimativni konzervacijski izazov zato 
što je pod utjecajem uzvodne drenažne 
mreže, okolne zemlje, obalne zone i – u 
slučaju migrirajuće vodene faune – nizvod-
nih dosega (Dudgeon et al. 2006).
 
1.2. Močvarna staništa

Močvare imaju jedinstvene karakteristike: 
generalno se razlikuju od ostalih vodenih 
tijela i oblika zemljišta s obzirom na njihovu 
razinu vode i tipove biljaka koje žive u nji-
ma. Za močvare je naročito karakteristična 
razina vodnog lica  koja se nalazi na ili blizu 
površine zemlje dovoljno dug period svake 
godine da podupre vodene biljke.
Uništavanje močvara zabrinjavajuće je jer 
su one jedna od najproduktivnijih staništa 
na planetu. One često podupiru visoku 
koncentraciju životinja – uključujući sisav-
ce, ptice, ribe i beskralježnjake – te služe 
kao mjesta razmnožavanja mnogima od 

Poglavlje 1. 
Predstavljanje

   1.1. Slatkovodna staništa

VODA JE IZVOR ŽIVO-
TA. TO JE ONO ŠTO 

ZEMLJU ČINI JEDINST-
VENOM U POZNATOM 

SVEMIRU.

Photo: Free-Photos/ Pixabay



8 9

spajanja sa svojim glavnim pritokom 
Murom, tvori većinu granice između 
Hrvatske i Mađarske prije nego se pri-
druži Dunavu kod Osijeka. U usporedbi s 
tipičnim velikim rijekama Europe, područje 
hrvatsko-mađarske Drave pokazuje zna-
čajne prirodne karakteristike sa dijelovima 
prirodnog toka, šljunčanim sprudovima i 
otocima, te erodiranim strmim obalama; 
jamči značajno bogatstvo prirodnih stani-
šta i vrsta. Ipak, regulacija rijeke uzroko-
vala je značajne promjene u morfologiji 
rijeke, gdje zatvoreni i odsječeni veliki 
meandri tvore mrtvice sa zasebnom 
florom i faunom.  

Stara Drava kod Barcsa duga je skoro 20 
km, a hrvatsko-mađarska granica uzduž je 
dijeli. Područje je zaštićeno na nacionalnoj 
i međunarodnoj razini: Natura 2000, Naci-
onalni park Dunav-Drava (HU), Nacionalna 
ekološka mreža (HU), UNESCO Prekogra-
nični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. 
U širem smislu područje projekta obu-
hvaća 196 hektara. Rukavac je smješten u 
županiji Somogy (HU), gdje je pod nadlež-
nošću naselja Barcs, Babócsa i Péterhida, 
te u Virovitičko-podravskoj županiji (HR). 
Cijelo područje projekta je državno ze-
mljište, i to s obje strane granice. Rijekom 
upravljaju “Južno-transdunavska uprava 
vodnog gospodarstva” i “Hrvatske vode”, 
dok je obala rijeke pod djelomičnom 
upravom Nacionalnog parka Dunav-Dra-
va. Ribolov u slobodno vrijeme tipična je 

aktivnost na barčanskoj Staroj Dravi, a 
ribolovna prava pripadaju “Ribičkoj udruzi 
Barcsa i okolice”.

Iako je većina rukavaca rezultat ljudske 
intervencije, oni povećavaju bioraznolikost 
dravske regije pružajući stanište vrstama 
kojima ne odgovara brzi tok rijeke Drave. 
Stara Drava – koja je neposredno ciljano 
područje projekta – najveći je rukavac hr-
vatsko-mađarske Drave, te je nekad on bio 
glavni tok rijeke. Trenutno je samo nizvod-
ni dio povezan direktno s Dravom, dok na 
gornjem dijelu Staru Dravu navodnjava 
potok Rinya. Eutrofikacija rukavca zapo-
čela je zbog procesa koji su dosad pred-
stavljeni, no stalni tijek vode i otvorena 
vodena površina ključni su za ovo stanište. 
Rezultat obnove neće biti klasična mrtvica 
s vrlo ograničenim priljevom vode, čak ni 
klasični ogranak koji se ponovo povezuje 
s rijekom. Ekološke potrebe ovog kom-
pleksnog staništa zahtijevaju rješenja koja 
povećavaju opskrbu vodom, no ne mije-
njaju u potpunosti hidromorfološke uvjete 
i karakter staništa.

Suprotno od brzog toka rijeke Drave, Stara 
Drava ima sporo protočnu, plitku vodu i 
blatne i trskovite obale. Ti su uvjeti opti-
malni za plutajuću vegetaciju poput bijelog 
lopoča (Nymphaea alba) i raznih vrsta 
paprati. Sporo tekuća voda s gustom
vegetacijom idealno je stanište i mrijestili-
šte piškora (Cobitis elongatoides). Uz Staru 

tih vrsta. Močvare podupiru i uzgoj riže, 
glavni element prehrane polovice svjet-
ske populacije. Ujedno pružaju niz usluga 
ekosustava koji pogoduju čovječanstvu, 
uključujući filtriranje vode, zaštitu od oluja, 
kontrolu poplava i rekreaciju. 

Vrijednosti močvara u brojkama:

The Millennium Ecosystem Assessment 
procjenio je vrijednost vlažnih staništa na 
15 trilijuna američkih dolara 1997. godine;

Godišnja ekonomska vrijednost preostalih 
poplavnih područja rijeke Dunav, uključu-
jući njihovu funkciju ublažavanja poplava, 
procjenjena je 1995. godine na 650 
milijuna eura

New York City utvrdio je da bi mogao izbje-
ći trošak od 3-8 milijuna američkih dolara 
na postrojenje za filtraciju otpadnih voda 
na način da uloži 1.5 milijuna američkih 
dolara u kupnju zemlje oko rezervata. Ta 
zemlja pročišćuje zalihe vode besplatno.

Procijenjeno je da slatkovodna vlažna 
staništa podržavaju više od 40% svih vrsta 
na svijetu, te 12% svih životinjskih vrsta. 
Svjetske močvare pružaju dobrodošla 
odmorišta, nudeći zaštitu i hranu pticama 
prije nego nastave put na konačno 
odredište. 

I ponad svih ovih činjenica, vlažna 
staništa su i dalje u opasnosti od:

      
      prenamjene  za korištenje u 
      komercijalne svrhe;

      korištenja za navodnjavanje;

      vađenja minerala i treseta;

      pretjeranog izlova ribe;

      turizma;

      ispuštanja pesticida zbog intenzivne 
      poljoprivrede;

      toksičnih zagađivača iz industrijskog 
      otpada;

      izgradnje brana i nasipa, često u 
      pokušaju zaštite od poplava, što su 
      svugdje glavne prijetnje 
      vlažnimstaništima.

1.3. Stara Drava LIFE+ Projekt

Kako bi se očuvalo močvare, na hrvat-
sko-mađarskoj granici započet je projekt 
LIFE+, te su se revitalizirala močvarna 
staništa duž rijeke Drave (“Prekogranična 
suradnja za revitalizaciju riječnih staništa 
dravske regije unutar područja Natura 
2000”).

Područje projekta obuhvaća Staru Dravu 
(Barcsi-Ó-Dráva/Stara-Drava) koja je smje-
štena usporedno s rijekom Dravom. Drava 
je rijeka na jugu centralne Europe. Dužine 
710 kilometara peti je ili šesti 
najveći pritok Dunava nakon Tise, Save, 
Pruta, Sireta i možda Olta. Izvire u 
blizini grada Innichena/SanCandida u 
dolini Puster u južnom Tirolu, Italija. Teče 
prema istoku kroz istočni Tirol, prolazi 
kroz Korušku u Austriji, zatim kroz 
Štajersku u Sloveniji. Ondje skreće na 
jugoistok kroz Hrvatsku, te, nakon 
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1.3.2. Glavni očekivani rezultati 
projekta

Prosječna razina vode viša za 0.5-1 metra i 
minimaliziran rizik od perioda s ekstremno 
niskom razinom vode. Povećanje razine 
vodnog lica pozitivno će utjecati na oko 176 
hektara poplavne šume duž rukavca. Na-
dalje, sva vodena staništa bit će u boljem 
stanju, a izuzetno niska razina vode neće 
ugroziti vodene vrste. Pretpostavka je da će 
se povećati populacija ribljih vrsta Nature 
2000, broj gavčica (Rhodeus sericeus ama-
rus), piškora (Cobitis elongatoides) i piškora 
kamenjara (Misgurnus fossilis), a veličina 
populacije može se procijeniti ekološkom 
studijom. Zbog povećanja broja riba oče-
kuje se i povećanje populacija određenih 
vrsta ptica (npr. vodomara (Alcedo atthis), 
čaplji i bijelih čaplji);

Uklanjanje 30 pristaništa i 17 skloništa, 
kako bi se 30 obnovilo i 3 nova izgradila. 
Uklanjanjem otpada iz rukavca i poplavnih 
šuma, područje projekta pružit će atraktiv-
niju okolinu za posjetitelje;

Vodič na tri jezika  - koji držite u rukama 
– je objavljen i uključuje administrativne 
kriterije i zahtjeve, kao i naučene lekcije 
o očekivanjima i preporukama sudionika 
prekograničnih projekata;

Napredak i rezultati projekta objavljeni 
su na web stranici: www.olddrava.com. 
U budućnosti bi posebice znanje lokalnih 
stanovnika o prirodnim vrijednostima 
poplavnih područja trebalo biti unaprje-
đeno, te će im pomoći da unutar područja 
Natura 2000 zemlju obrađuju na prirodi 
prijateljski način. Na mađarskoj strani ima 
oko 100 ribiča koji redovito posjećuju po-
dručje projekta, te su kroz dvije info točke 
informirani kako se mogu nastaviti baviti 
svojim hobijem bez da ugrožavaju zaštiće-
ne vrste i vrijedna staništa. Komunikacija 
sa širom javnošću, posebice s mladim 
generacijama odvijala se putem online 
komunikacijskih kanala.

Dravu nalaze se tipične obalne šume sa 
stablima poput johe, jasena, topole i bijele 
vrbe. Budući da te šume nisu bile inten-
zivno iskorištavane, jasno se vidi prirodna 
struktura galerijskih šuma. Kompleksi 
šumskih i vodenih staništa odgovarajuća 
su mjesta razmnožavanja i hranjenja za 
nekoliko rijetkih vrsta ptica, poput crne 
rode (Ciconia nigra) i raznih vrsta dijetlića.

Projekt Stara Drava LIFE+ direktno cilja 
područja Nature 2000. Ciljana staništa 
uglavnom su izvan komercijalne upotrebe 
i ne mogu proizvesti značajne prihode, 
stoga nam je potrebna dodatna financijska 
podrška za poboljšanje ekološkog statusa 
tog područja.

1.3.1. Glavni ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je doprinijeti očuvanju i 
otpornosti staništa obalnih šuma kroz po-
boljšanje vodnog sustava i bioraznolikosti 
obalnih šuma. Revitalizacija uključuje sta-
bilizaciju dovoljne razine vode sa vodnim 
građevinama za zadržavanje vode u rukav-
cu kako bi se smanjio rizik sušnih perioda 
s niskom razinom vode. Povećanje razine 

vode osigurat će povoljne uvjete za aluvi-
jalne šume, a isto tako omogućiti povoljne 
ekološke uvjete za ciljana vodena stani-
šta. Odgovarajuća vlažnost tla potaknut 
će prirodno pomlađivanje izvornih vrsta 
galerijskih šuma i smanjiti obilje invazivnih 
biljnih vrsta. Sadnjom domicilnih vrsta 
drveća i grmlja poboljšat ćemo raznoli-
kost šumskih staništa. Također, povećana 
razina zaliha vode stvara bolje uvjete za 
populacije rijetkih vrsta ribe. Nadalje, zbog 
erozije riječnog korita Drave smanjuje se i 
razina vode mrtvica i podzemnih voda. 

Projekt će pokazati relativno jednostavan 
i troškovno učinkovit način zadržavanja 
vode na postojećim močvarama, gdje se 
zbog teških promjena izvorni hidromor-
fološki procesi (npr. meandriranje) ne 
mogu potpuno obnoviti. Nadalje, projekt 
potvrđuje da će upotreba ovih mjera imati 
pozitivan efekt i dobrobit, ne samo na 
prirodne vrijednosti, nego će i lokalno 
stanovništvo direktno imati od njih koristi. 

Postoji značajna ljudska aktivnost unutar 
prostora provedbe projekta, a ribolov 
posebice ima značajan pritisak na prirodu. 
Projekt nastoji harmonizirati ljudsku aktiv-
nost i ciljeve očuvanja prirode. Kampanja 
je usmjerena na lokalne ribiče, uključujući 
ih u odstranjivanje napuštenih ribičkih 
platformi i ostalog otpada iz rukavca.

Projekt će doprinijeti poboljšanju pre-
kogranične zaštite prirode u budućnosti. 
Zbog toga se planira sastaviti kompilacija 
preporuka administrativnih kriterija i za-
htjeva prekograničnih projekata.

Projekt nastoji podići javnu svijest pomoću 
raznih komunikacijskih kanala. Jednom, 
kada šira javnost shvati dinamiku procesa 
i važnost poplavnih šuma, bit će podrška 
održivom i ekološki prihvatljivom uprav-
ljanju, ne samo na prostoru provedbe 
projekta, nego i na ostalim poplavnim 
područjima.
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Poglavlje 2.
Tehnička i pravna pozadina dobivanja dopuštenja 

za revitalizacije staništa u Hrvatskoj i Mađarskoj

OVDJE DAJEMO 
PREGLED 

SLUŽBENOG 
POSTUPKA 

LICENCIRANJA U 
OBJE ZEMLJE.

2.1. Hrvatska

U sklopu projekta potrebno je provesti ra-
dove kako bi se osiguralo zadržavanje vode. 
Odobrenje za zaštitu okoliša i vode dio je 
procesa izdavanja građevinske dozvole. Da 
bi se dobila građevinska dozvola na ovom 
području zaštite, općina Pitomača započela 
je proces. Spojene su aktivnosti projekta A3 
(Okoliš i vodno licenciranje CR) i A4 (Tehnič-
ko planiranje zadržavanja vode). U svibnju 
2016., Virovitičko-podravska županija kao 
(kao ovlašteno tijelo ) sažela je podatke o 
uvjetima za izradu glavnog dizajna (glavnog 
projekta) koji je pokrenuo i sastavio teh-
nički projektant kojeg je angažirala općina 
Pitomača.

Glavni projekt zahtijeva odobrenje:

      
      Hrvatskih voda

      Ministarstva mora, prometa i 
      infrastrukture

      Agencije za vodne putove

      Općine Pitomača

      Virovitičko-podravske županije

      Ministarstva unutarnjih poslova (koje je
      odgovorno za nadzor granice)

I treba provesti sljedeće postupke:

      
     Postupak procjene utjecaja zahvata na
     okoliš

      Postupak ocjene prihvatljivosti za
      ekološku mreže (Ministarstvo zaštite
      okoliša i energetike - MZOE).

Odobrenje Agencije za vodne putove i Mi-
nistarstva mora, prometa i infrastrukture 
dobiveno je bez dodatnih komentara 2016. 
godine.
 
Općina Pitomača poslala je službeni zahtjev 
kako bi inicirala proces u kolovozu 2016. 
godine.

Tijekom veljače 2017. godine, MZOE je 
naveo da nije potrebno provesti procjenu 
utjecaja zahvata na okoliš, ali je potrebno 
provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahva-
ta na ekološku mrežu. Potrebno je izraditi 
studiju o glavnoj procjeni prihvatljivosti za 
ekološku mrežu. Ova studija završena je 
u ožujku 2017. od strane vanjske stručne 
tvrtke. Nakon kontrole dokumenta, MZOE je 
u svibnju 2017. zatražio dodatak studiji koji 
je završen u lipnju 2017. Međutim, nakon te 
kontrole MZOE je zatražio i drugu dopunu 
studije, koja je završena u kolovozu 2017. 
godine. U studenom 2017. MZOE je izdao 
konačno rješenje glavne ocjene prihvatljivo-
sti zahvata na ekološku mrežu.

Potvrda glavnog projekta od općine Pito-
mača i Ministarstva unutarnjih poslova za-
primljena je tijekom 2017. godine. Hrvatske 
vode izdale su certifikat za glavni projekt u 
2018. godini.

Tijekom 2018. godine Virovitičko-podravska 
županija pozvala je zainteresirane stranke i 
susjede na uvid u predmet.

Nakon zaprimanja svih potrebnih odobre-
nja drugih ureda za izdavanje građevinskih 

Photo: Sándor Völgyi
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obvezu stranaka – država koje su se obvezale pridržavati propisa Konvencije - provesti 
procjenu utjecaja na okoliš određenih aktivnosti u ranoj fazi planiranja. Također, kon-
vencija propisuje opću obvezu država da se međusobno obavijeste i konzultiraju o svim 
važnijim projektima koji su u razmatranju, a koji će imati mogući značajni negativni utjecaj 
na okoliš preko granica. Od travnja 2014. Ugovor su ratificirale 44 države i Europska unija 
(UNECE 2018).

dozvola, i MZOE je potvrdio glavni projekt, 
a Virovitičko-podravska županija (županijski 
ured koji je odgovoran za izdavanje dozvo-
la) izdala je konačnu građevinsku dozvolu u 
svibnju 2018. godine.

2.2. Mađarskax

Projekti obnove vlažnih staništa obično tre-
baju odobrenje za zaštitu okoliša i vodnog 
zakonodavstva u Mađarskoj. Ponekad je 
obavezna i šumarska dozvola. Tijekom tih 
postupaka vlasti mogu uključivati dodatna 
tijela kako bi koristile njihove preporuke 
ili propise (kao neku vrstu savjetodavnih 
tijela).
Proces dobivanja dozvole započela je 
uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava 
(DDNPD).
Mađarske vlasti praktički upravljaju 
postupkom odobravanja obnove jer bi to 
mogao biti i samo “nacionalni” projekt, 
prekogranični aspekt ovog dijela projekta 
nije bio toliko naglašen. U slučaju postupka 
odobravanja okoliša autorizacijsko tijelo je 
kapošvarski lokalni Ured uprave županije 
Somogy (Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala).
Ovo upravno tijelo je izdalo je dozvolu u 

skladu sa zaštitom prirode i okoliša i 
djelovalo je kao savjetodavno tijelo za pos-
tupak izdavanje pravne dozvole za upravl-
janje vodama. Nakon sastanka uživo pred-
ložili su izradu dokumentacije za procjenu 

utjecaja na okoliš 
(Előzetes Vizsgála-
ti Dokumentáció, 
skraćenog naziva 
EVD). U ovoj doku-
mentaciji je opisan i 
analiziran cjelokupni 
projekt - uključu-
jući i građevinske 
radove u Hrvatskoj, 
na temelju rezultata 
projekta “A1 Ekološ-
ka osnovna studija 
i nacrt”. Nakon 
ispitivanja EVD-a 
ustanovljeno je da 
projekt ne pred-
stavlja rizik za okoliš, 
a DDNPD se može 
prijaviti za dobivanje 

ekološke dozvolu i šumarske dozvole. Te su 
dozvole izdane u siječnju 2018. godine.
U slučaju postupka odobravanja vodnog 
zakonodavstva mađarski prijevod građevin-
ske dokumentacije dostavljen je Upravi za 
upravljanje katastrofama županije Baranya 
(DMDBC) kao ovlaštenom tijelu za izdavan-
je dozvole za vodu. DMDBC je izdao pismo 
u kojem stoji da za dijelove investicije koji 
će biti izgrađeni u Mađarskoj ne trebaju 
vodopravnu dozvolu (npr. građevinsku). 
Nadalje, budući da se konstrukcija za za-
državanje vode nalazi u Hrvatskoj, hrvatske 
su vlasti nadležne za izdavanje odgovara-
juće dozvole.
U nekim slučajevima planirana ulaganja 
mogu potpasti pod kriterije Espoo kon-
vencije (službeno Konvencija o procjeni 
utjecaja na okoliš preko državnih granica). 
To je Konvencija Ekonomske komisije Ujed-
injenih naroda za Europu (UNECE) potpisa-
na u Espoo-u u Finskoj 1991. koja je stupila 
na snagu 1997. godine. Konvencija sadrži 

Photo: Attila Korhely
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Poglavlje 3.
Pravni zahtjevi i zahtjevi drugih 

(vladinih) tijela duž rukavca i rijeke

a upravna prava vodnih tijela pripadaju 
Južno-transdunavskoj upravi vodnog 
gospodarstva (Dél-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság) (STWMD), šumska područja 
djelomično pripadaju tvrtkama  SEFAG 
d.o.o i DDNPD-u, dok nekim manjim 
zemljišnim parcelama službeno upravlja 
Nacionalna organizacija za upravljanje ze-
mljišnim fondovima (Nemzeti Földalapkeze-

lő Szervezet). Na početku projekta DDNPD 
je dobio pismo podrške od zainteresiranih 
strana na obrascu A8. Tijekom faze plani-
ranja, STWMD je redovito obavještavan o 
statusu nacrta, a organiziran je i odlazak na 
teren za predstavnike STWMD-a. Tijekom 
postupaka izdavanja dozvola, SEFAG d.o.o i 
STWMD izdali su i potrebna pisma podrške 
koja su bila priložena uz dokumentaciju o 
dozvoli.
Kako bi stigli do građevinskog područja, 
strojevi će morati prelaziti oranicu pod 
upravom Drávacoop d.o.o (privatna tvrtka). 
DDNPD i Drávacoop d.o.o potpisali su 
sporazum o suradnji, u kojem Drávacoop 
d.o.o pridonosi izgradnji: prometovanje 
preko poljoprivrednog zemljišta je moguće 
uz kompenzacijske isplate DDNPD-a.

kép?

U MAĐARSKOJ JE 
CIJELO PROJEKTNO 

PODRUČJE U 
VLASNIŠTVU 

MAĐARSK DRŽAVE,

Photo: Péter O
lajos

Photo: Sándor Völgyi/ Varázslatos M
agyarország
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Poglavlje 4.
Analiza sudionika 

Prije implementacije revitalizacije staništa 
pokušali smo doći do svih relevatnih dionika 
koji službeno nisu partneri na projektu 
kako bismo saznali njihovo mišljenje o toj 
aktivnosti.

Analizirali smo glavne grupe dionika i 
kontaktirali ih šaljući im dvojezične upitnike 
većinom putem e-maila, no u nekim slučaje-
vima i sastancima uživo kako bismo skupili 
njihova viđenja i potrebe u odnosu na revi-
talizaciju(e) staništa duž Drave u Hrvatskoj i 
Mađarskoj.

Zaprimili smo 11 upitnika iz te dvije zemlje. 
Sudionici su predstavljali vodoupravna 
tijela, tijela za upravljanje šumama, općine, 
znanstvene institute, udruge za ribolov, pri-
vatne poljoprivrednike, nevladine udruge za 
zaštitu okoliša i vlasti. Vjerujemo da je ovo 
široki spektar dionika koje treba intervjuirati 
i u drugim budućim projektima.

Rezultati pokazuju (Slika 1) da su interesne 
skupine kod obnove staništa najviše 

Na naše posljednje pitanje za aktivne kori-
snike ciljnih staništa (Slika 3), većina dionika 
tvrdi da preferira stabilne, dobro očuvane/
obnovljene ekosustave s visokom biorazno-
likošću i obiljem ribe, zajedno s usklađenim 
upravljanjem vodama i razvojem ekoturiz-
ma.  Međutim, treba spomenuti da su se 
pojavili djelomično proturječni odgovori, 
poput uklanjanja vodenih biljaka (npr. ako 
su to izvorne vrste) i potrebe poljoprivred-
nog navodnjavanja.

Slika 3: odgovor dionika na pitanje: “Ako ste 
aktivni korisnik prirodnog staništa unutar 

projektnog područja ili sličnih staništa Drave, 
molimo da opišete svoja glavna očekivanja od 

tih staništa?”

Photo: Kalm
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zainteresirane za zaštitu bioraznolikosti, 
nakon čega slijedi otpornost na klimat-
ske promjene, upravljanje poplavama, 
ekoturizam i lov. Ovo naglašava važnost 
integriranih, složenih projekata u kojima 
bi se različiti tipovi aktivnosti ekoturizma i 
svrhe upravljanja vodama trebali uskladiti s 
ciljevima očuvanja biološke raznolikosti kao 
prioritetom.

Jedno od naših pitanja odnosilo se na oče-
kivanja dionika u odnosu na trenutne/ dru-
ge slične revitalizacije staništa. Odgovori su 
pokazali da je razina vode presudna, razinu 
vode Stare Drave treba povećati. Konstruk-
cije za zadržavanje vode trebale bi pomoći 
ribama da tijekom visokog vodostaja Drave 
prijeđu u Staru Dravu, kao i da ondje osta-
nu tijekom niskog vodstaja. Zadržavanje 
vode bi trebalo poboljšati stanje šumskih 
staništa, a projekt bi trebao poštivati 
šumske zakone i prakse tijekom planira-
nja. Tijekom procesa autorizacije osoblje 
za upravljanje projektom treba redovito 
surađivati s tijelima vlasti, tijelima za uprav-
ljanje vodama i znanstvenim institucijama, i 
što prije započeti taj proces (čak i prije faze 
planiranja). Neki dionici istaknuli su važnost 
samoodrživih i samoregulirajućih projekata 
koji ne zahtijevaju velike resurse iz vladinog 
sektora. Više dionika podržava složene, 
integrirane projekte.

Prema našem pitanju (Slika 2), većina dioni-
ka tvrdi da njihovi interesi nisu suprotni ci-
ljevima očuvanja prirode, međutim, jasno je 
vidljivo da pitanje šumarskih ciljeva (usklađi-
vanje s ekonomski održivim gospodarenjem 
šumama) ili upravljanja vodama (zaštita od 
poplava i unutarnje vode) može uzrokovati 
konflikte. Slika 1: Najznačajnija povezanost dionika s 

revitalizacijom staništa duž Drave 

Slika 2: odgovori dionika na pitanje: 
“Mislite li da konzervacijski ciljevi projekta sto-

je nasuprot vašim interesima i očekivanjima 
na projektnom području/sličnim staništima 

duž Drave” Yes=Da, No=Ne

Stabilan, vrlo očuvan/obnovljen 
ekosustav

Veća biološka raznolikost

Problemi upravljanja vodama su 
harmonizirani

Veće obilje riba

Razvoj/dostupnost ekoturizma

Više vode u rukavcima

Uklanjanje mulja i biljaka iz vode

Poticanje lokalnih mogućnosti 
navodnjavanja

Pozitivni utjecaj na šumu

Obnovljena prirodna dinamika rijeke

Očuvanje biološke raznolikosti

Otpornost na klimatske promjene

Upravljanje poplavama

Ekoturizam

Lov

Ribolov

Drugo (sport, plovidba, upravljanje 
vodama, upravljanje šumama)

Da

Ne
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U okviru projekta provedena je studija 
kako bi se mapirale usluge ekosustava koje 
pruža rukavac. Ta studija  odražava ljudske 
aktivnosti uz rukavac čak i iz povijesnog 
aspekta.

Mađarska fokus grupa rekla je da su 
unazad 50-70 godina lokalni stanovnici 
živjeli zajedno s rijekom. Imali su ogromnu 
količinu gospodarskih aktivnosti povezanih 
s rukavcem i poplavnim područjima, poput 
ribolova, poplavnih pašnjaka, poplavnih 
voćnjaka, svinjogojstva i uzgoja raznih 
kultura na poplavnim područjima, lova 
(uglavnom na patke), pčelarstva na malo, 
prerade željeza, proizvodnje potaše (po-
sljedica je bila uništavanje šuma). Mnogo 
ranije lokalni stanovnici su bili i dobavljači 
riba, rakova i mađarskog sivog goveda 
za kraljevsku kuću. Rukavac je služio za 
napajanje životinja, navodnjavanje, ali i kao 
voda za piće (“bila je tako čista da se mogla 
piti”). Područje je bilo pogodno za sakuplja-
nje raznog bilja (preslice i bazge). Područje 
oko rukavca bilo je redovito poplavljeno 
prije regulacije rijeke zbog čega je na tom 
području tlo vrlo plodno. Ako zavirimo u 
relativno blisku prošlost, vidi se da je ribo-
lov oduvijek imao ogromnu ulogu u životu 
lokalnih stanovnika, s obzirom na to da su 
mogli loviti mnoge vrste riba, poput linjaka, 
bijele deverike, amura i štuke. Odlazili bi 
na obalu rukavca sa svojim obiteljima gdje 
su provodili mnogo vremena. Ribari su 
ribu vezali uz razne prigode što je dugo 
vremena bila tradicija. Na rukavcu je bilo 
pristanište za brodove i kupalište. Narodna 
tradicija bila je skupljanje cipala mrežom, 
zatim vodenog orašca koji je služio kao os-
nova za brašno od kojeg se pravio kruh. U 
to vrijeme ondje smo pronašli živa naselja. 

Hrvati su smjestili ribolov među stare a
ktivnosti. Na hrvatskoj strani u vodi je bilo 
20-30 kilograma šruka i 60-70 kilograma 
soma. Mještani su surađivali s ribarskim 
zadrugama pa je ribarstvo bilo osnovno 
sredstvo njihovog preživljavanja. Dakle, 
može se reći da je stanovništvo na tom 
području živjelo zajedno s rijekom s obje 
strane. Nekada su proljetne poplave bile uo-
bičajene na rukavcu što je rezultiralo većim 
vodostajem i obnovom vode u rukavcu.

Prema mađarskom stanovništvu regulacije 
rijeke započete 1960.-ih godina imale su 
značajan utjecaj na Staru Dravu. Zemlja 
tog područja koja je bila manje pogodna 
za kultivaciju, postala je obradiva. Mjesto 
spajanja starog i novog toka rjeke pod 
nazivom Crni jarak (Feketeárok) umjetno je 
odsječeno, što je bilo neodgovarajuće; zbog 
toga voda otječe iz rukavca. Nakon regu-
lacije promijenio se i vodni režim, ali voda 
rukavca se koristila za navodnjavanje.

Izgradnja hrvatskih hidroelektrana na na 
rijeci Dravi uzvodno od rukavca također je 
stvorila ogroman pritisak na rijeku, što je 
nepovoljno utjecalo i na Staru Dravu. 

Uzevši u obzir stvarnu situaciju, mađarski 
stanovnici su imali više negativnih isku-
stava. Voda je nestala, a mještani više nisu 
mogli koristiti blagodati rukavca u svom 
svakodnevnom životu. Zbog promjena 
u vodnom režimu staništa duž rukavca 
znatno su se promijenila. Prirodno nado-
punjavanje rukavca i gusta vegetacija uz 
njega dobar je znak biološke sposobnosti 
za širenje i rast vodenih staništa, ali jedina 
preostala, gotovo jedinstvena aktivnost 
lokalnih stanovnika, ribolov, je značajno 
blokiran zbog guste vegetacije duž rukavca. 
Ceste nisu prolazne, nitko ih ne čisti ili kosi. 
Istaknuli su da odnos s Hrvatima nije tako 
dobar.  Pitanje o lošem odnosu i njegovim 
uzrocima bilo je postavljeno i hrvatskoj 
fokus grupi gdje su hrvatski sudionici bili 
svjesni toga i potvrdili da ima još mnogo 

Poglavlje  5.
Analiza utjecaja ljudskih aktivnosti 

RAZGOVORI U 
FOKUS GRUPAMA SU 
SAŽETI I EVALUIRANI 
NA SLJEDEĆI NAČIN:
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mjesta za poboljšanje usklađenosti zakona. 
Ishitrena rečenica je: “rukavac ne znači ništa, 
doli nadu mještanima”. No, lokalni stanov-
nici žele učiniti nešto: prije deset godina 
skupina ribiča se udružila i 50-ak ljudi izgra-
dilo je barijeru od vreća pijeska u donjem 
dijelu rukavca. Kao rezultat toga razina vode 
u rukavcu se u dva mjeseca povećala za 28 
cm. Još jedna akcija bila je da djeci daju be-
splatne ribolovne dozvole kako bi potaknuli 
lokalnu mladež da upozna to područje. Ovaj 
projekt vraća nadu lokalnim stanovnicima, 
“lijepe stare uspomene mogle bi se vratiti”– 
rekli su.

Obnova jednog dijela pristaništa nije do-
voljna za značajnije rekreativne aktivnosti 
povezane s rukavcem: za ribolov treba po-
stojati riba i slobodna površina vode koja je 
već djelomično nestala i koja se nalazi samo 
na donjim krajevima rukavca. Što se tiče 
razvoja turizma i mađarsko i hrvatsko mi-
šljenje je da se ekoturizam i održivi turizam 
može samo zamisliti, što označava mali broj 
ekološki osviještenih posjetitelja.

Na osnovu odgovora o 4 tipa usluga 
ekosustava, rezultati diskusija fokus 
grupa su sljedeći:

Usluge opskrbe:
proizvodi za rekreaciju, voda za navodnja-
vanje, riba i med imaju neku ulogu. Životi 
lokalnih stanovnika dugo su bili povezani s 
ribom, a djelomično i sada. Ribe bi mogle 
dovesti ljude nastrag u rukavac. Med je ma-
nje važan, ali divlji cvjetovi i stabla područja 
omogućuju seleće pčelarenje. Rekreacija 
je od regionalnog i nacionalnog značaja. 
Mišljenja o navodnjavanju su podijeljena.  
Lokalno stanovništvo, uključujući ribiče, 
žalilo se da je ispumpavanje vode još uvijek 
licencirano. Osobe koje se bave zaštitom 
prirode također smatraju zadržavanje vode 
prioritetom i žele smanjiti otjecanje vode. 
Iako je prema poljoprivrednicima (poljopri-
vrednim kompanijama) volumen ispumpane 
vode malen u usporedbi s prosječnim otpu-
štanjem u rukavcu, te bi oni radije povećali 
veličinu navodnjavanog zemljišta (npr. trske) 
oko rukavca.

Među kulturnim uslugama koje se nude, 
razvoj turizma važan je lokalnim stanov-
nicima. Stručnjaci i stanovništvo očekuju 
mali broj, no vrlo zainteresirane goste. 
Ne žele masovni turizam koji bi opteretili 
kapacitet područja. Krajolik je jedinstven, 
obala i galerijska šuma duž rukavca također 
je prekrasna, čak i u trenutnom zapušte-
nom stanju. Ribolov je jedna od najvažnijih 
usluga ekosustava. Oduvijek je igrao veliku 
ulogu za mještane. Postoji rizik da će sve 
manje i manje ljudi odlaziti do rukavca 
zbog guste vegetacije, a i zato što mogu 
loviti ribu samo pod cijenu teškog fizičkog 
napora (ilegalnim postavljanjem zamki i 
izvlačenjem cipla). Riblje vrste koje su u 
prošlosti bile uobičajene sada su također 
zastupljene u manjim populacijama.  Ljudi 
imaju velika očekivanja od znanstvenih 
istraživanja s obzirom na to da područje 
dosad nije bilo istraživano. Praćenje se 
smatra neophodnom i dugotrajnom aktiv-
nošću čiji značaj raste kao rezultat projek-
ta. U pogledu umjetnosti kao društvene 
dobrobiti spomenuti su lokalni slikari koji bi 
mogli slikati pokraj Drave i prodavati svoje 

slike. No i fotografi dolaze na ovo područje. 
Značaj tih aktivnosti mogao bi se povećati 
nakon projekta kad se poboljšaju prirod-
ni uvjeti. Stara divovska stabla simbol su 
regije. Ona bi mogla služiti kao stanice 
poučne staze te bi na taj način mnogo više 
ljudi postalo svjesno njihove jedinstvenosti 
i značajnosti. Promatranje ptica trenutno 
je irelevantno, no razvoj područja mogao 
bi to promijeniti s obzirom na to da se tu 
privremeno zaustavljaju mnoge vrste ptica. 
Informacije o jedinstvenom statusu Stare 
Drave dosad nisu bile distribuirane tako da 
je projekt važan i u tom pogledu. Ljudi su 
vrlo zainteresirani za Staru Dravu i jedna 
kratka brošura ne zadovoljava njihove inte-
rese, oni žele znati više o njoj (npr. u knjizi). 
Ranije je planirana i poučna staza duž Stare 
Drave, no ideja je izbačena iz agende zbog 
migrantske krize koja utječe i na granice.

Photo: Pixabay (inactive user)
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Zahvaljujući projektu, predviđa se rast 
mnogih regulacijskih usluga poput biora-
znolikosti rukavca (stanište biljnih i živo-
tinjskih vrsta), sposobnosti samoodrživosti 
(rukavac je ranjiv, ali njegov ekološki status 
može biti stabiliziran, te je također spo-
menuto da je potrebno postići ravnotežu 
između prirodnog statusa i ljudske koristi). 
Zadržavanje vode jedan je od najvažni-
jih dugoročnih ciljeva i projekt bi mogao 
izroditi rezultate u tom smjeru, s obzirom 
na to da ako ima vode, rukavac je djelotvor-
niji i mogućnosti njegovog korištenja se 
uvećavaju. Rukavac zasigurno ima funkciju 
filtracije vode, što može biti od velikog 
značaja, s obzirom na to da može razgraditi 
zagađivače s okolnih obrađenih zemljišta. 
Potok Rinya koji utječe u rukavac također 
može uzrokovati zagađenje. Iako je pro-
vedeno malo ili nimalo mjerenja, iskustva 
pokazuju da je rukavac sposoban raščistiti 
zagađenja. Stanje galerijskih šuma moglo 
bi se poboljšati ukoliko će opskrba vodom 
biti bolja. Rukavac i okolna vegetacija utječu 
i na mikroklimu: zrak je na tom području 
vlažniji što pogoduje nekim agrikulturnim 
usjevima. Stara Drava oaza je za ptice seli-
ce. Postoji više podataka o ribljim vrstama 
nego o vodozemcima ako uzmemo u obzir 
mrijestilišta i kapacitet rukavca za mriješte-
nje. Međutim, ako ima plitkih vodnih tijela 
koja se brzo zagrijavaju, to će zasigurno 
potpomoći reproduktivne kapacitete mno-
gih vodenih vrsta. Stara Drava vrlo je vrijed-
na zbog toga što se nakon regulacije nigdje 
više duž Drave ne može formirati mrtvica i 
zato je ona tako jedinstveno stanište.

Sve usluge usluge podrške smatraju se 
osnovnim uvjetima. Iako je istaknuta i vrlo 
dobra kvaliteta tla u okolici rukavca, zato 
što su poplave dosegle mnoga zemljišta 
prije regulacije. 

Photo: Péter O
lajos
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NA TEMELJU OVOG ISTRAŽIVANJA I STRUČNE EVALUACIJE SASTAVILI SMO 
TABLICU (TABLICA 1) KOJA DANAS RANGIRA ZNAČAJNE LJUDSKE AKTIVNOSTI:

Tablica 1: Rang značajnih ljudskih aktivnosti duž Stare Drave ( *1: 0=nije značajno, 1=djelomično značajno, 2=vrlo 
značajno; *2: 0=rijetko, 1=povremeno, 2=često; *3: ( 0= nije harmonizirano, 1=djelomično harmonizirano 2= har-
monizirano)

Jasno je vidljivo da su najvažnije ljudske aktivnosti lov, navodnjavanje i sportski ribolov. 
Druge aktivnosti nisu česte ni značajne, međutim, njihova uloga može porasti nakon revi-
talizacije i baziranja na lokalne potrebe (ekoturizam, istraživanja, fototurizam, slikarstvo, 
promatranje ptica). U usporedbi s prijašnjim desetljećima, i te aktivnosti su mogle imati 
manji utjecaj na lokalni ekosustav. Visoka razina prijašnjeg raznolikog korištenja (ribolova, 
poplavnih pašnjaka, poplavnih voćnjaka, svinjogojstva i uzgoja raznih kultura na poplav-
nim područjima, lova, pčelarstva na malo, prerade željeza, skupljanja bilja, itd.) – kad su 
lokalni stanovnici koristili područje na dnevnoj bazi za zadovoljavanje svojih potreba – nije 
predviđena. 

Kao zaključak može se utvrditi da većina nedavnih ljudskih aktivnosti ne nanosi štetu pri-
rodnim uvjetima rukavca. Lokalni dionici i stanovnici svjesni su tih problema i ne podupiru 
masovni turizam u budućnosti.

kép?

Lov

Navodnjavanje

Sportski ribolov

Pecanje

Pčelarstvo

Turizam

Znanstvena istraživanja

Umjetničke aktivnosti 
(fotografiranje/slikanje)

Promatranje ptica

Redovitost*2                                                                   

Značaj*1                                                                

Prije 
projekta

Nakon 
projekta

Harmonizacija s 
ciljevima očuvanja 

prirode*3 

2

2

2

1

1

1

1

0

0

1

1

2

1

1

0

0

0

0

1

0

2

1

1

0

1

0,5

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2
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Poglavlje 6. 
Naučene lekcije i preporuke za buduće 

prekogranične projekte revitalizacije 

Tijekom provedbe projekta projektni tim 
suočio se s mnogim izazovima. Ovdje 
navodimo najvažnije lekcije naučene na 
tom putu kako bismo pomogli drugima na 
glatkoj implementaciji budućih revitaliza-
cija staništa:

nikad nije prerano za uključivanje vlasti 
i dionika;

tijekom faze planiranja projekta nužno 
je pažljivo mapirati dionike i korisno je 
napraviti procjenu rizika za vezanu uz 
identificirane dionike. U nekim slučaje-
vima preporučeni su  intervjui s odgo-
vornim tijelima koja pomažu ispravno 
započeti procedure dobivanja dozvola;

vjerojatnije je da će projekt biti prihva-
ćen od strane lokalnog stanovništva i 
dionika ukoliko su informirani i, ako je 
potrebno, uključeni od vrlo rane faze 
projekta;

postupak dobivanja okolišne i vodne 
(građevinske) dozvole treba započeti 

što je prije moguće (u ovom je projektu 
trebalo više od 2 godine!). Neke su vlasti 
poručile da je najkorisnija metoda njiho-
vog uključivanja konzultacija s njima već 
u fazi planiranja projekta, prije tehnič-
kog i financijskog prihvaćanja razvojnog 
projekta;

obratite pažnju: velike organizacije obič-
no reagiraju sporije;

neke službe zahtijevaju, ukoliko je pro-
jekt transnacionalan, da dokumentacija 
bude što više uniformirana za obje stra-
ne (metrički sustav, sustav projekcije, 
jezik, pismena/elektronička verzija, itd.);

prema našim iskustvima neuobičajeno 
je da se grade prave prekogranične 
konstrukcije (tj. da postoji objekt koji je 
podijeljen granicom te se istovremeno 
nalazi s obje strane granice). Oni koji 
planiraju i provode slične projekte izbje-
gavaju takve konstrukcije i pokušavaju 
proći postupke dozvole samo na jednoj 
strani granice.

Photo: Péter O
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Poglavlje 7.
Prekogranična zaštita prirode duž 

europskih rijeka – primjeri

7.1. UNESCO Prekogranični rezervat bios-
fere Mura-Drava-Dunav

UNESCO Prekogranični rezervat biosfere 
Mura-Drava-Dunav kombinacija je trinaest 
zaštićenih područja duž ove tri rijeke koji 
zajednički upravljaju prekograničnim riječ-
nim ekosustavom na održiv način, te potiče 
gospodarski rast i razvoj u regiji.
 
UNESCO Prekogranični rezervat biosfere 
Mura-Drava-Dunav na teritoriju Republike 
Hrvatske i Mađarske proglasio je UNESCO 
na 24. sjednici Međunarodnog koordinacij-
skog vijeća Programa ‘Čovjek i biosfera’ 11. 
srpnja 2012. godine u sjedištu UNESCO-a u 
Parizu. 

Mura, Drava i Dunav predstavljaju  riječni 
ekosustav s visokom biološkom i krajobra-
znom raznolikošću te bogatom geološkom 
i kulturološkom tradicijom. Rezervati bio-
sfere obično su područja koja su priznata 
na međunarodnoj razini u sklopu UNESCO 
programa koji promiče očuvanje prirodne 
baštine i održivi razvoj lokalne zajednice, a 
sve je utemeljeno na znanstvenim spozna-
jama. Program želi uspostaviti novu vrstu 
odnosa između ljudi i prirode na temelju 
činjenice da ljudi nisu neprijatelji rezervata 
biosfere, već njezin sastavni dio. Trenut-
no postoji 669 biosfernih rezervata u 120 
zemalja, uključujući 20 prekograničnih 
područja.

Koncept biosfernog rezevata Mura-Dra-
va-Dunav definiran je zonom jezgre i 
utjecajnom zonom, postojeća mreža 
zaštićenih područja veličine oko 300,000 
hektara i tranzicijskom zonom površine oko 
700,000 hektara. Središnja zona ekološka je 
okosnica rezervata. Prvenstveno obuhvaća 
područja rijeka i poplavna područja koja su 
uglavnom unutar nasipa. Ciljevi i mjere u 
središnjoj zoni predominantno su usmje-
reni na očuvanje prirodnih staništa, vrsta i 
procesa, kao i na obnovu već degradiranih 
područja. Proteklih godina provedeno je 
nekoliko nacionalnih i projekata financira-
nih od strane Europske unije posebice za 
razvoj ekološkog statusa Drave i Dunava.

VRIJEDI SPOMENUTI 
DA ŠIRE PODRUČJE 

PROJEKTA IMA 
BOGATU TRADICIJU 

PREKOGRANIČNE 
SURADNJE.

7.2 Zajednički hrvatsko-mađarski poku-
šaji očuvanja staništa

Ovi rukavci su uzvodno Drávapalkonya, 
Drávakeresztúr, Felsőszentmárton, Tótújfa-
lu, Drávatamási, a nizvodno je Drávatamási, 
obnove su implementirane između 2011. i 
2013. godine

Ovo su projekti: 

      Ekološka revitalizacija Aljmaškog rita i 
rukavca kod Drávakeresztúra za obnovu 
vodnog režima na dravskim poplavnim 
područjima - HUHR/1101/1.1.1/0004
(see http://www.hu-hr-ipa.com/en/fu-
ned-project/109)

Ekološka revitalizacija rukavca Felsős-
zentmárton na Dravi - DDOP 5.1.5/A-09-
2010-0003 (see (In Hungarian): http://
www.ddvizig.hu/hu/lezarult-fejleszte-
sek-baranya-megye-1);

Voda i život za Dravu i Vuku; Revita-
lizacija i krajobrazni razvoj riječnog 
ekosustava na području Drave i Dunava 
- HUHR/0901/1.1.1/0004
(Drávatamási-upstream, Drávatamá-
si-downstream, Tótújfalui and Drávapal-
konyai side-branches – see: http://www.
hu-hr-ipa.com/en/funded-project/3).

Photo: Tim
elynx/ Pixabay 
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7.3.a.  Nacionalni park Thayatal (Au-
strija) i Nacionalni park Podyjí (Češka 
Republika) 

Nacionalni park Thayatal i Nacionalni park 
Podyjí smješteni su duž rijeke Thaya na 
sjeveroistočnoj granici Austrije. Nacionalni 
park Thayatal je društvo s ograničenom od-
govornošću, Nacionalni park Podyjí je agen-
cija češkog Ministarstva okoliša. Nacionalni 
park Thayatal ima laganu administrativnu 
strukturu, u Nacionalnom parku Podyjí 
bivša šumarska uprava je postala dio upra-
ve Nacionalnog parka. Za neke propise, tj. 
za korištenje, Zakon o nacionalnom parku 
Donje Austrije puno je jasniji od češkog. 
To može olakšati ili zakomplicirati mjere. 
To objašnjava zašto mjere upravljanja nisu 
uvijek dosljedne. Međutim, dvije su se vlasti 
složile oko toga da će definirati zajedničke 
ciljeve, koje bi svaka strana trebala postići 
u roku od deset godina u skladu s njihovim 
zakonodavnim standardima.

Pozitivni učinci obnove staništa i na riječnoj 
dinamici već su vidljivi u rukavcu, tijekom 
poplavnih perioda značajna količina vode 
teče kroz rukavce.

7.3. Zajednički pokušaji očuvanja zašti-
ćenih prekograničnih staništa u Europi.

Glavni ciljevi su:

Ubuduće se u javnosti češće prikazivati kao 
JEDAN NACIONALNI PARK u dvije države.
Tipičan zajednički napor za praktičnu 
suradnju bio je iskorjenjivanje žljezdastog 
nedirka (Impatiens glandulifera), što je 
dovelo do značajnog smanjenja himalajskih 
balzamskih biljaka u dolini rijeke i povratka 
autohtonih biljaka. Najvažniji čimbenici 
uspjeha bili su zajednički pristup upravlja-
nju riječnim dolinama, pristup objema riječ-
nim obalama od češkog osoblja, promjena 
u upravljanju riječnim livadama, te zajed-
nički nadzor u dolini rijeke. Invazivna biljka 
iskorijenjena je gotovo u potpunosti, prati 
se njen rast, a akcije se poduzimaju odmah 
nakon što je uočeno novo mjesto rasta.

Homepage:

Photo:G
oran Safarek

Photo: Petr Lazarek

Održavati i razvijati karakteristike sta-
ništa i promicati biološku raznolikost i 
samoregulaciju;

Ukloniti ili umanjiti negativne utjecaje 
bivših i sadašnjih ljudskih utjecaja, 
osobito u šumama i Thayi;

Pružiti prilike za doživljaj prirode 
i opuštanje;

Poboljšati kvalitetu života lokalnog 
stanovništva na području nacionalnog 
parka i posjetitelja nacionalnih parkova, 
te tako izravno ili neizravno poboljšati 
gospodarsku situaciju u regiji;

Povećati poznavanje međusobnih 
odnosa između prirodnih ciklusa putem 
istraživanja i provjeriti utjecaj mjera 
putem znanstvenih promatranja

http://www.np-thayatal.at/en/pages/np-podyji-135.aspx
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7.3.c. Nacionalni park Saska Švicarska 
i Konzervatorsko područje Saske Švicar-
ske (Njemačka) i Nacionalni park Češka 
Švicarska i Konzervatorsko područje 
Elbsandsteingebirge (Češka Republika)

Područje visoravni Elbsandsteingebirge 
proteže se na području veličine oko 700 
km² s obje strane rijele Elbe.  Smješteno 
je na češkom i njemačkom teritoriju i dom 
je četiri konzervatorska područja: dva s 
njemačke, a dva s češke strane granice. I 
dok je na njemačkoj strani Nacionalni park 
Saska Švicarska okružen Konzervatorskim 
područjem Saske Švicarske, Konzervator-
sko područje Elbsandsteingebirge (CHKO 
Labské pískovce) nalazi se na granici Naci-
onalnog parka Češka Švicarska (Národní 
park České Švýcarsko). 

Na prijelazu tisućljeća vizija dvaju pre-
kograničnih nacionalnih parkova postala 
je stvarnost. Promjena političke situacije u 
ranim 1990-ima stvorila je nove perspekti-
ve za prekograničnu suradnju s ciljem oču-
vanja prirode u Saskoj i Češkoj Švicarskoj. 
Stoga se uz potporu šefova konzervatorija 
Wernera Hentschela (Konzervatorsko pod-
ručje Labské pískovce) i dr. Jürgena Steina 
(Nacionalni park Saska Švicarska) razvila 
stabilna i dinamična, profesionalna i prija-
teljska prekogranična suradnja, kao i samo 
osoblje. Cilj ove suradnje je koordinirana, 
prekogranična skrb i razvoj dva nacionalna 
parka i konzervatorsko područje Saske i 
Češke Švicarske. Nadalje, cilj suradnje je bo-
lja povezanost između stanovnika i gostiju 
s obje strane granice. Sa svojim raznolikim, 
dvojezičnim uslugama dva posjetiteljska 
centra u gradovima Bad Schandau i Krásná 
Lípa pridonose rastućem razumijevanju 
i osobnoj razmjeni u ovom graničnom 
području. Ekološka edukacija obje uprave 
nacionalnog parka spaja djecu i mlade obiju 
država dok oni istražuju prirodu.

Za posjetitelje administrativna suradnja je 
jasno vidljiva putem zajedničkih prikaza u 

7.3.b. Nacionalni park Bavarska šuma i Nacionalni park Šumava

Područje Šumave i Nacionalnog parka Bavarska šuma okarakterizirano je kao najveće 
šumsko područje bez ljudske intervencije u centralnoj Europi. S površinom veličine 922,84 
km² važan je refugij za ugrožene biotope, biljke i životinje te popularno rekreacijsko pod-
ručje za ljude. Nigdje drugdje u Srednjoj Europi tako veliko područje šuma i blata ne može 
rasti i razvijati se bez ljudske intervencije. Uz slogan “pusti prirodu da bude priroda”, oba 
parka surađuju kako bi se omogućio slobodan rast prirodnih šuma.
Od osnutka Nacionalnog parka Šumava oba nacionalna parka započela su intenzivnu 
suradnju na mnogim područjima, poput:

publikacijamai informacijskim brošurama. 
Koriste ih turističke zajednice s obje strane 
granice, izražavajući na taj način prekogra-
ničnu solidarnost.

U listopadu 2012. godine, uprava zaštiće-
nim područjima u Sasko-češkoj Švicarskoj 
dobila je certifikat Federacije EUROPRAC 
za prekograničnu suradnju prekograničnih 
parkova. Certifikat potvrđuje visoku razinu 
administrativne suradnje nacionalnih 
parkova Saske i Češke Švicarske Konzerva-
cijskog područja Labské Pískovce Pískovce 
za skrb o svojoj jedinstvenoj prirodi. Temelj 
za primanje ovog certifikata je suradnja s 
ključnim partnerima u ovoj regiji, uključuju-
ći lokalne vlasti, klubove i partnere 
nacionalnog parka.

Homepage: 

izgradnja zajedničke informacijske točke u Bučini;

uvođenje sustava javnog prijevoza u 1996. godine koji je povezan s obje strane granice;

mapiranje staništa Nature 2000 u oba nacionalna parka;

pokretanje projekta “Glass Ark” (projekt prekogranične umjetnosti);

razvoj projekta “Europe’s wild heart”;

uspostavljanje prekograničnih pješačkih staza nakon što se Republika Češka pridruži 
Schengenskom ugovoru;

pružanje informacija na dva do tri jezika u oba parka i srodnim ustanovama.

Homepage: 

Certifikat EUROPARC-a za prekogranične parkove11 izdan im je 2009. godine na pet godi-
na. Nakon revitalizacije suradnje, nacionalni parkovi ponovno su certificirani 2015. godine.
Tekući projekt Silva Gabreta Monitoring služi za stvaranje i provedbu zajedničkog, pre-
kograničnog programa praćenja za nacionalne parkove Bavarsku šumu i Šumavu. Projekt 
se fokusira na ekosustave planinskih šuma, močvara i slatkovodnih voda. Glavni ciljevi 
projekta su planiranje i provedba aktivnosti praćenja u bliskoj suradnji i standardiziranje 
metoda za obje strane.
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http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/boehmische-nationalparkregion/?lang=en
http://www.europarc.org/bavarian-forest-sumava-national-parks/


40 41

kép

Photo: W
W

F H
ungary



42 43

OLD-DRAVA LEXICON

Ukupan budžet projekta LIFE Stara Drava (LIFE13 NAT/HU/000388) je 834.006,00 €, a sufinanciranje EU 
je 623.674,00 €. Projekt se realizira uz sufinanciranje Ministarstva poljoprivrede (Mađarska) i Zaklade 
Coca-Cola.

Dudgeon, D., Arthington, A.H., Gessner, M.O., Kawabata, Z.I., Knowler, D.J., Lévêque, C., 
Naiman, R.J., Prieur-Richard, A.H., Soto, D., Stiassny, M.L. and Sullivan, C.A., 2006. Freshwater 
biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological reviews, 
81(2), pp.163-182.

Harangozó, G., Marjainé Dr. Szerényi, Zs., 2017. Survey of the Ecosystem Services of 
Old-Drava and the expected impacts of the habitat restoration on Ecosystem Services – 
Summary. 6 pp.

WWF. 2016. Living Planet Report 2016. Risk and resilience in a new era. WWF International, 
Gland, Switzerland

ENGLISH HUNGARIAN CROATIAN
river
riverbed
oxbow
(water)stage
groundwater
control structure/device
weir
bottom weir
drought
drainage
floodplain
Floodway channel
flood
precipitation
rainwater
climate change
habitat
freshwater habitat
wetland habitat
floodplain forest
protected species
native spicies
alien spicies
forestry
hunting
fishing, angling
nature conservation
national park
biosphere reserve
transboundary
state border
water permit
environmental permit
authority

folyó
folyómeder
holtmeder
vízállás (=vízszint)
talajvíz
szabályozó műtárgy
bukógát
fenékküszöb
aszály (=szárazság)
csatornázás, lecsapolás
ártér
hullámtér
áradás
csapadék
csapadékvíz
klímaváltozás
élőhely
vízi élőhely
vizesélőhely
ártéri erdő
védett faj
őshonos faj
idegenhonos faj
erdészet
vadászat
halászat, horgászat
természetvédelem
nemzeti park
bioszféra rezervátum
határon átnyúló
államhatár
vízjogi engedély
környzetvédelmi engedély 
hatóság

rijeka
riječno korito
rukavac
vodostaj
podzemna voda
kontrolna struktura /uređaj
ustava
brana
suša
odvodnja
poplavno područje
aktivna poplavna područja
poplava
padaline
kišnica
klimatske promejne
stanište
slatkovodno stanište
močvarno stanište
poplavne šume
zaštićene vrste
autothone vrste
strane vrste
šumarstvo
lovstvo
ribarstvo
zaštita prirode
nacionalni park
rezervat biosfere
prekogranični
državna granica
vodna dozvola
okolišna dozvola
uprava
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